

Strategisch Team datum.....Agenda nr:

Ontwikkelfonds NHN Frame:	
Ontwikkelfonds NHN	Datum: 11 april 2022
Bestuurlijk opdrachtgever: Algemeen Bestuur Ambtelijke opdrachtgever: Strategisch Team	Ambtelijk opdrachtnemer / projectleider: Femke Blokker/ Anita Metzelaar
Jaarprogramma/jaarschijf: 2022	

Genoemd project is opgenomen in uitvoeringsagenda RPAnhn 2022

Naam:	Bijdrage	Omschrijving project	Uitwerking
Uitvoering Ontwikkelfonds	€ 400.000,--	Opzetten van een pilot voor Noord Holland Noord van een Ontwikkelfonds voor scholing.	-Adviescommissie Ontwikkelfonds is actief. -Kernteam beoordeling aanvragen is actief. -Aanvraagformulier is gereed. -Veel gestelde vragen Ontwikkelfonds is gereed -Kassierfunctie 2022 is besproken met centrum gemeente Alkmaar

Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage toevoegen. Projectplan Ontwikkelfonds NHN is bijlage bij dit format.

Projectomschrijving

Een ontwikkelfonds is een van de instrumenten om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Het fonds stelt middelen beschikbaar om mensen te helpen bij een leven lang ontwikkelen. Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, leren en opleiden van werkenden en werkzoekenden. Het Ontwikkelfonds NHN biedt een laagdrempelige toegang tot scholing en ontwikkeling, waarbij bestaande budgetten werkelijk gebruikt worden (koppelen, ontschotten, stapelen) om daarmee het onbenutte arbeidspotentieel in te vullen. En het Ontwikkelfonds NHN verbindt het economische en sociale domein aan elkaar.

Doelstelling van het project

Doel van het Fonds is om de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt te verminderen zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, en de cultuur van Leven Lang Ontwikkelen binnen de regio te bevorderen.

Een opvolgend doel is om de pilot Ontwikkelfonds NHN uit te rollen over de provincie NH.

Resultaat van het project

Het Ontwikkelfonds biedt werkenden en werkzoekenden in de regio NHN opleidingsvouchers. Deze zijn geraamd op gemiddeld € 2.000 per persoon per jaar. Daarnaast zullen de activiteiten van het Ontwikkelfonds erop gericht zijn om bestaande financiële scholingsbijdragen vanuit bedrijven, branches (O&O fondsen) en overheid zoveel mogelijk te benutten en te bundelen. Beoogd resultaat voor 2022 is om 220 scholingsvouchers af te geven.

Relatie met uitvoeringsagenda RPAnhn 2022

Het project Ontwikkelfonds staat op de regionale uitvoeringsagenda onder 'Ontwikkelen'. Er is een relatie met het Leerwerk Loket NHN om 100 mensen aan te melden voor Praktijkleren met verklaringen.



Benodigd budget in 2022 en 2023	
Uitgifte scholingsvouchers:	€ 445.000,--
Project organisatie, co-financiering:	€ 145.500,--, in 2022
	€ 130.500,-- in 2023

Projectfasering

Planning

Naam Planfase	Startdatum per fase	Beoogde einddatum per fase
Initiatiefase (bepalen richting)	1-11-2021	1-2-2022 (gerealiseerd met projectplan)
Definitiefase (planvoorbereiding)	1-3-2022	Gerealiseerd met vaststelling projectplan door adviescommissie
Uitvoeringsfase (planuitvoering)	1-11-2021	Doorlopend
evaluatie	Continu tijdens de looptijd van het project Eindevaluatie voor 1-11-2023	

Beslismomenten

Beslismoment	Fase	Beslisgremium/ -gremia	Toelichting
Data nog opzoeken	initiatiefase	ST goedkeuring uitvoeringsagenda RPAhn 2022	Projectplan en communicatieplan
	Definitiefase (tussentijds)	ST	
	uitvoeringsfase	Centrum gemeente	Kassierfunctie en subsidie

Beheersing tijd

Voor dit project is met de adviescommissie Ontwikkelfonds NHN een realistische planning opgesteld. Hieraan wordt in het communicatieplan aandacht besteed.

Beheersing capaciteit

Via het Leerwerkloket NHN en een kernteam Ontwikkelfonds NHN is de capaciteit aan het project verbonden.

Beheersing financiën

Er is een raming voor de totale investering gemaakt die is weergegeven in het projectplan. De verwachting is dat in 2022 ? % van het totaal wordt uitgegeven en in 2023 ?%.

Beheersing projectorganisatie

De projectorganisatie wordt beheerst via een bestuursopdracht en de adviescommissie Ontwikkelfonds NHN. Hieraan wordt in het projectplan aandacht besteed.

Beheersing informatie

Periodiek overleg met de betrokkenen vindt plaats. ST wordt elke bijeenkomst geïnformeerd en via het bij RPAhn arbeidsmarkt NHN inzicht beschikbaar komende projectendashboard kan ook informatie opgevraagd worden over de voortgang van het project.

Beheersing communicatie

Er is een communicatieplan opgesteld. Daarin staan geplande communicatie momenten. Op de site van LWL NHN komt informatie over Ontwikkelfonds NHN met een aanvraagformulier dat ingevuld kan worden door partner professionals. De adviseurs LWL NHN zullen info bijeenkomsten geven aan professionals.

Beheersing duurzaamheid

In de adviescommissie wordt de borging en verduurzaming besproken. Ook het vervolg om mogelijk per 2023 op te schalen over provincie NH komt daarin aan bod.

Beheersing risico's

Er wordt een risicoanalyse gemaakt met daarin de onderdelen: technisch, organisatorisch, financieel, planning, juridisch en maatschappelijk/bestuurlijk. Hieraan wordt in de volgende fase van het projectplan aandacht besteed.